

**DODATOK Č. 2 KU
KÚPNEJ ZMLUVE TS 074/2021/1**

uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ďalej len „ObZ“) a v spojení s ustanovením § 262 ObZ medzi:

Predávajúcim:

Obchodné meno: **TERRASTROJ spol. s r.o.**
Sídlo: **Vlčie Hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava**
IČO: **00 643 581**
Konajúci: **Ing. Tomáš Skřipský – konateľ spoločnosti,
Peter Bartoníček – prokurista - oprávnený konateľ vo veciach zmluvy**

a

Kupujúcim:

Obchodné meno: **BETONMIX s r.o.**
Sídlo: **Horné Saliby 758, 925 03 Horné Saliby**
IČO: **36725897**
Konajúci: **Ing. Kristián Panyik – konateľ spoločnosti**

Predmet dodatku

Pôvodný text:

**Článok I.
Predmet zmluvy**

2. Predmet zmluvy bol špecifikovaný v kúpnej zmluve, ktorá sa po potvrdení spoločnosťou stáva záväznou pre obidve zmluvné strany a dodací termín je **do 120 dní** od dátumu vystavenia a podpisu kúpnej zmluvy.

Nový text:

2. Dodávateľ, vzhľadom na aktuálnu trhovú situáciu oznamuje, že pôvodný dodací termín zmení na nový: 30.11.2021.

V Horných Salibách, dňa 4.10.2021

TERRASTROJ spol. s r.o.

Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava
IČO: 00643581, IČ DPH: SK2020327848
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 492/B


.....
Predávajúci:

 **BETONMIX s.r.o.**
Inžinierska a obchodná spoločnosť
925 03 Horné Saliby 758
IČO: 36 725 897 ①

.....
Kupujúci