

DODATOK č. 5 KU KÚPNEJ ZMLUVE TS 074/2021/1

(ďalej len „**dodatok**“)

uzavretý medzi:

TERRASTROJ spol. s r.o.

so sídlom: Vlčie Hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava
IČO: 00 643 581
v mene ktorej koná: Ing. Tomáš Skřipický – konateľ spoločnosti
Peter Bartoníček, prokurista – oprávnený konateľ vo veciach zmluvy
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 492/B

(ďalej len „**predávajúci**“)

a

BETONMIX s.r.o.

so sídlom: 925 03 Horné Saliby č. 758
IČO: 36 725 897
v mene ktorej koná: Ing. Kristián Panyik, konateľ spoločnosti
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19492 /T

(ďalej len „**kupujúci**“)

(spoločne ďalej len „**zmluvné strany**“)

Čl. I

PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene Kúpnej zmluvy TS 074/2021/1 zo dňa 24.06.2021 v znení jej neskorších dodatkov (ďalej len „**Zmluva**“) v nasledovnom rozsahu a s účinnosťou zmien odo dňa podpísania tohto dodatku oboma zmluvnými stranami:

➤ **Pred článok I. Zmluvy sa vkladá nový článok s označením „Preambula“, ktorý znie nasledovne:**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní na zákazku s nízkou hodnotou s názvom “Rýpadlo – nakladač s príslušenstvom”

➤ **V článku I. Zmluvy sa ods. 1 dopĺňa o upresnenie predmetu zákazky, ktorého znenie je nasledovné:**

*Výkon motora 55 kW
Búracie kladivo energia úderu 1072 J
Zemné vrtacie zariadenie-hydromotor na vrták JCB ED6000 ,
Vrták dl. 1200 mm a priem. 300mm*

➤ **V Dodatku č. 2 k Zmluve zo dňa 04.10.2021 sa opravuje zrejma nesprávnosť v písaní v časti týkajúcej sa pôvodného textu zmluvy nasledovne:**

2. *Predmet zmluvy bol špecifikovaný v objednávke, ktorá sa po jej potvrdení spoločnosťou stáva záväznou pre obidve zmluvné strany a dodací termín je do 120 dní od dátumu vystavenia záväznej objednávky alebo podpisu kúpnej zmluvy a úhrady prvej splátky.*

➤ **V Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 29.06.2021, Dodatku č. 2 k Zmluve zo dňa 04.10.2021, Dodatku č. 3 k Zmluve zo dňa 30.11.2021 a Dodatku č. 4 k Zmluve zo dňa 02.03.2022 sa dopĺňajú o nasledovné znenie:**

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. II
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu, vyjadruje ich slobodnú, vážnu a určitú vôľu, nebol uzavretý v tiesni za nevýhodných podmienok a na dôkaz toho tento dodatok zmluvné strany vlastnoručne podpísali.
4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jednom (1) vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán.

V Horných Salibách, dňa 3.3.2022

Za predávajúceho:



Peter Bartoníček
prokurista
TERRASTROJ spol. s r.o.

Za kupujúceho:



Ing. Kristián Panyik
konateľ spoločnosti
BETONMIX s.r.o.

TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava
IČO: 00643581, IČ DPH: SK2020327848
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 492/B

 **BETONMIX s.r.o.**
Inžinierska a obchodná spoločnosť
925 03 Horné Saliby 758
IČO: 36 725 897 